

Správa o stave realizácie participatívneho rozpočtu mesta Rožňava v roku 2023

(v súlade s Štatútom participatívneho rozpočtu mesta Rožňava schváleným Mestským zastupiteľstvom v Rožňave dňa 23. 9. 2021 uznesením č. 94/2021)

Vyhodnotenie harmonogramu realizácie participatívneho rozpočtu pre rok 2023:

Propagácia aktuálneho ročníka a pozvanie na spoluprácu: 10/2022

- Propagácia ročníka 2023 prebiehala v mesiacoch október a november 2022 prostredníctvom webovej stránky mesta Rožňava, Rožňavských novín, sociálnej siete Facebook a prostredníctvom plagátov.

Verejné stretnutia: 12 / 2022

- Verejné stretnutia s predkladateľmi nápadov sa uskutočnili 13. a 14. 12. 2022 a 27. a 29. 12. 2022. Celkovo bolo do 1. 12. 2021 predložených 21 návrhov projektov.

Číslo	Názov projektu	Adresa	Predkladateľ
1.	Kosenie trávnej plochy okolo bytového domu Edelényska 26,28	Edelényska 26, 28	Ing. Peter Szabad
2.	Úprava chodníka a okolia pri bytovom dome Edelényska 2027/3	Edelényska 3	Jana Mandátová
3.	Vytvorenie pietneho miesta so sochou Sv. Floriána v priestore Veľkého parku	Veľký park pri OA	Peter Máté
4.	Revitalizácia okolia bytového domu na Šafárikovej 97 a 99	Šafárikova 97	Mária Lapošová
5.	Výsadba skalky, skrášlenie prostredia a úprava schodiska smerom k parkovisku pred bytovým domom na ulici Kyjevská 1876/7	Kyjevská 1876/7	Martina Fenyvesiová
6.	Chodník k bytovému domu, palisády	Edelényska 26, 28	Spoločenstvo vlastníkov bytov Edelényska 26 a 28
7.	Revitalizácia okolia bytového domu na Šafárikovej 97 a 99	Šafárikova 97	Mgr. Dominika Solejová
8.	Dokončenie bouldrovky na Juhu	Verejné priestranstvo pri ihrisku ZŠ akademika Hronca	Klub horských športov KRAS - občianske združenie

9.	Altánok v útulku OZ Život je pes	Útulok	OZ Život je pes
10.	Vytvorenie oddychovej zóny pre širokú verejnosť v športovom areáli pri ZŠ	Zakarpatská 12	ZŠ akademika J. Hronca
11.	Rozšírenie detského ihriska	Záhradnícka 6	Ladislav Kováč
12.	Veselé nádvorie II.	Nádvorie radnice	Eva Toropilová Ela Klementová
13.	WORKOUTOVÁ ZÓNA SPARTAN - rozšírenie	Verejné priestranstvo pri ihrisku ZŠ akademika Hronca	Mgr. Ivana Šimonová
14.	Letná ekologická údržba vybraných zelených plôch	ul. Pionierov - verejné priestranstvo	JUDr. Ing. Michal Bernáth
15.	Úprava a oplotenie okolia pred strážnou vežou	Strážna veža	CENTRUM OBNOVY PAMIATOK ROŽŇAVA
16.	Mestská navigácia	Verejné priestranstvá	Sebastián Pál-Baláž
17.	Úprava okolia bytového domu č. 491/51,53,55 na Šafárikovej ulici v Rožňave	Šafárikova 51, 53, 55	Igor Lada
18.	Oddychová, edukačná, úžitková zóna s využitím voľného času	Verejné priestranstvá	Miroslava Neubauerová Marek Mišura Mária Bandová
19.	Odvodnenie verejného priestranstva v okolí bytového domu, oprava priestoru pred bytovým domom	Komenského 18	Vlastníci bytov J. A. Komenského 18
20.	Skrášlenie priestoru pri bytovom dome Kyjevská 36	Kyjevská 36	Zuzana Lapošová
21.	Psychologická poradňa bez obáv a strachu	Letná 44	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Predkladanie návrhov projektov a zadaní - konzultácie 12/2022 - 1/2023

Po predložení návrhov projektov a verejných stretnutiach sa mohli účastníci obrátiť s konkrétnymi problémami a otázkami na členov výkonného výboru a pracovníkov MsÚ. Následne spracovali návrh projektu na predpísanom formulári, ktoré bolo potrebné odovzdať najneskôr do 31. 1. 2023. Celkovo bolo predložených 15 projektov.

Číslo	Názov projektu	Adresa	Predkladateľ
1.	Oddychová zóna bytového domu	Edelényska 26, 28	Ing. Peter Szabad
2.	Sv. Florián	Veľký park pri OA	Peter Máté
3.	Výsadba skalky, skrášlenie prostredia a úprava schodiska smerom k parkovisku pred bytovým domom na ulici Kyjevská 1876/7	Kyjevská 1876/7	Martina Fenyvesiová
4.	Chodník k bytovému domu, palisády	Edelényska 26, 28	Spoločenstvo vlastníkov bytov Edelényska 26 a 28
5.	Revitalizácia okolia bytového domu na Šafárikovej 97 a 99	Šafárikova 97	Mgr. Dominika Solejová
6.	Dokončenie bouldrovky na Juhu	Verejné priestranstvo pri ihrisku ZŠ akademika Hronca	Klub horských športov KRAS - občianske združenie
7.	Altánok v útulku OZ Život je pes	Útulok	OZ Život je pes
8.	Vytvorenie oddychovej zóny pre širokú verejnosť v športovom areáli pri ZŠ	Zakarpatská 12	ZŠ akademika J. Hronca
9.	Veselé nádvorie II.	Nádvorie radnice	Eva Toropilová Ela Klementová
10.	WORKOUTOVÁ ZÓNA SPARTAN - rozšírenie	Verejné priestranstvo pri ihrisku ZŠ akademika Hronca	Mgr. Ivana Šimonová
11.	Úprava a oplotenie okolia pred strážnou vežou	Strážna veža	CENTRUM OBNOVY PAMIATOK ROŽŇAVA
12.	Mestská navigácia	Verejné priestranstvá	Sebastián Pál-Baláž
13.	Oddychová, edukačná, úžitková zóna s využitím voľného času	Verejné priestranstvá	Miroslava Neubauerová Marek Mišura Mária Bandová
14.	Odvodnenie verejného priestranstva v okolí bytového domu Komenského 18	Komenského 18	Vlastníci bytov J. A. Komenského 18
15.	Psychologická poradňa bez obáv a strachu	Letná 44	Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Kontrola projektov a ich posúdenie: 2/2023

- *Kontrola projektov prebehla na zasadnutí výkonného výboru participatívneho rozpočtu dňa 15. 2. 2023. Všetkých 15 projektov bolo zaradených do hlasovania.*

Hlasovanie: 3/2023

- *Hlasovanie elektronickou formou prebehlo v období od 6. 3. 2023 do 19. 3. 2023*



PARTICIPATÍVNY ROZPOČET MESTA ROŽŇAVA

VÝSLEDKY HLASOVANIA

Bohatá zeleň pre športový areál	10%	úspešný	230
Psychologická poradňa bez obáv a strachu	9%	úspešný	199
Oprava schodiska a skrášlenie priestorov pred bytovým domom	8%	úspešný	189
Bezpečne a čisto pod vežou	8%	úspešný	178
Obstaranie dreveného altánku (útulok)	7%	úspešný	166
Záhrada, ktorá nás spája	7%	úspešný	164
Revitalizácia okolia bytového domu na Šafárikovej 97 a 99	7%	úspešný	157
sv. Florián	7%	úspešný	147
Veselé nádvorie II.	6%	úspešný	144
Oddychová zóna bytového domu	6%	úspešný	139
Bezbariérový prístup k bytovému domu	6%	úspešný	139
Dokončenie bouldrovky na Juhu	6%	úspešný	132
Úprava verejného priestranstva v okolí bytového domu Komenského 18	6%	neúspešný	128
WORKOUTOVÁ ZÓNA SPARTAN - rozšírenie	5%	neúspešný	115
Mestská navigácia	1%	neúspešný	16



Dňa 3. 5. 2023 na zasadnutí Výkonného výboru participatívneho rozpočtu bolo schválené uznesenie:

VV PR nesúhlasí s realizáciou projektu „Záhrada, ktorá nás spája“, nakoľko nie je v súlade s účelom a cieľmi PR. Navrhuje podpísať zmluvu o realizácii projektu s participantom, ktorý skončil na prvom mieste ako neúspešný v hlasovaní obyvateľov.

Na základe uvedeného bol oslovený participant v zmysle uznesenia, ktorý následne realizoval projekt:

14.	Odvodnenie verejného priestranstva v okolí bytového domu Komenského 18	Komenského 18	Vlastníci bytov J. A. Komenského 18
-----	--	---------------	--

Realizácia projektov: 4/2023 – 10/2023

V priebehu realizácie projektov došlo k niekoľkým zmenám z dôvodu dostupnosti tovarov, ako aj z dôvodu zvýšenia cien, dodávkach tovarov. Z toho dôvodu podali žiadatelia žiadosti o zmenu projektu, ktoré posúdil výkonný výbor nasledovne:

Hlasovanie „per rollam“: „Žiadame Vás o zmenu rozpočtu realizácie úpravy schodiska a skalky pred bytovým domom na ulici Kyjevská 7 z dôvodu vysokého nárastu cien stavebného materiálu nemôžeme realizovať úpravu schodiska. Rozpočet 2500 € vieme použiť na realizáciu skalky pred bytovým domom.“

ZA – 10 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0 NEHLASOVAL – 5

Hlasovanie „per rollam“ o zmene termínu realizácie prác podľa žiadosti, najneskôr do 30. 9. 2023 „Skrášlenie priestorov pred bytovým domom Kyjevská 1876/7“:

ZA – 13 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0 NEHLASOVAL – 2

Hlasovanie „per rollam“ o zmene termínu realizácie prác podľa žiadosti, najneskôr do 30. 11. 2023 „Sv. Florián“:

ZA – 13 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0 NEHLASOVAL – 2

Hlasovanie „per rollam“: Žiadosť o predĺženie realizácie projektu participatívneho rozpočtu – Veselé nádvorie II. do 30. 11. 2023.

ZA – 15 PROTI – 0 ZDRŽAL SA – 0 NEHLASOVAL – 0

Vyhodnotenie realizácie projektov a vyúčtovanie: 11/2023

Číslo	Názov projektu	Participácia	Príspevok mesta	Celková cena projektu
1.	Bohatá zeleň pre športový areál	2 639,52 €	2 500 €	5 139,52 €
2.	Psychologická poradňa bez obáv a strachu	1 092,72 €	2 500 €	3 592,72 €
3.	Oprava schodiska a skrášlenie priestorov pred bytovým domom	1 577,50 €	2 500 €	4 077,50 €
4.	Bezpečne a čisto pod vežou	1 130,80 €	2 500 €	3 630,80 €
5.	Obstaranie dreveného altánku (útulok)	2 031,61 €	2 500 €	4 531,61 €
6.	Revitalizácia okolia bytového domu na Šafárikovej 97 a 99	1 082,88 €	2 500 €	3 582,88 €
7.	Sv. Florián	1 084,38 €	1 754,00 €	2 838,38 €
8.	Veselé nádvorie II.	1 118,16 €	2 500 €	3 618,16 €
9.	Oddychová zóna bytového domu	1 507,72 €	2 500 €	4 007,72 €
10.	Bezbariérový prístup k bytovému domu	1 500,24 €	2 500 €	4 000,24 €
11.	Dokončenie bouldrovky na Juhu	1 478,96 €	2 500 €	3 978,96 €
12.	Odvodnenie verejného priestranstva v okolí bytového domu Komenského 18	1 082,88 €	1 712,40 €	2 795,28 €

Protokolárne preberanie projektov:

23. 10. 2023 – Revitalizácia okolia bytového domu na Šafárikovej 97 a 99

13. 12. 2023 – Oddychová zóna bytového domu

13. 12. 2023 – Bezpečne a čisto pod vežou

13. 12. 2023 – Bezbariérový prístup k bytovému domu

13. 12. 2023 – Obstaranie dreveného altánku (útulok)

13. 12. 2023 – Psychologická poradňa bez obáv a strachu

Projekty, ktoré boli zrealizované a v najbližšom čase prebehne ich odovzdanie a prevzatie:

- *Oprava schodiska a skrášlenie priestorov pred bytovým domom*
- *Odvodnenie verejného priestranstva v okolí bytového domu Komenského 18*
- *Veselé nádvorie II.*
- *Dokončenie bouldrovky na Juhu*
- *Bohatá zeleň pre športový areál*

V Rožňave, 30. 1. 2024

Mgr. Michal Drengubiak
hlavný koordinátor PR